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説明資料 



 

 

■ 議題１ 第５回の審議内容のまとめ  ·········································· 説明資料１ 

■ 議題２ 撤去工事等の進捗状況  ·············································· 別紙 

（１）現況の報告 

（２）今後の予定 

■ 議題３ 撤去手順の見直し  ·················································· 説明資料２ 

（１）水位低下装置の設置について 

（２）みお筋部撤去の手順見直しについて 

■ 議題４ 環境モニタリング調査結果(中間報告)  ································ 説明資料３ 

（１）物理環境項目 

（２）工事による影響を確認する項目 

（３）水位低下前後の比較 

■ 議題５ その他  ···························································· 説明資料４ 

（１）荒瀬ダム撤去に係るフォローアップの進め方について 

【参考資料】（別冊） 
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